



Plan pluriannuel d'investissement 2024-2033

Assainissement (édition 2024)

[Budget annexe Assainissement]

1. QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

La Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou (CCVHA) est **compétente en matière d'assainissement depuis le 1^{er} janvier 2018**. Dans ce cadre, elle est tenue de mettre en place :

- **un service public d'assainissement collectif (SPAC)**, et notamment de :
 - établir un schéma d'assainissement collectif ;
 - contrôler les raccordements au réseau public de collecte des eaux usées ;
 - assurer la collecte, le transport, l'épuration des eaux usées et l'élimination des boues ;
- **un service public d'assainissement non collectif (SPANC)**, et notamment d'assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif.

Dans un premier temps, la CCVHA a fait le choix de dédier à la gestion de l'assainissement trois budgets annexes distincts : l'un pour le SPAC géré en régie, l'autre pour le SPAC géré en délégation de service public et un troisième pour le SPANC. Fin 2023, conformément aux préconisations réglementaires, il a été décidé que ces trois budgets seraient **fusionnés au sein d'un seul et même budget annexe** à compter du 1^{er} janvier 2024. Soumis à l'instruction budgétaire et comptable M49, ce dernier est assujéti à la TVA et établi hors taxes.

1. QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

S'agissant du SPAC, la Communauté de communes compte **29 principaux systèmes d'assainissement collectif** au 1^{er} janvier 2024.

Coexistent deux modes de gestion :

- **gestion dans le cadre d'une délégation de service public** (déléguée en l'occurrence à la SAUR) : sont concernés 4 des 29 systèmes d'assainissement collectif ;
- **gestion en régie** : sont concernés 25 des 29 systèmes d'assainissement collectif.

| Mode de gestion | Commune | Système d'assainissement | Filière de traitement | Capacité nominale (EH) |
|-----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Régie | Bécon-les-Granits | Bécon-les-Granits | Boues activées | 2 500 |
| Régie | Chambellay | Chambellay | Lagunage | 425 |
| Régie | Chenillé-Champteussé | Champteussé-sur-Baconne | Lagunage | 180 |
| Régie | Chenillé-Champteussé | Chenillé-Changé | Lagunage | 300 |
| Régie | Erdre-en-Anjou | Brain-sur-Longuenée | Filtres plantés | 800 |
| Régie | Erdre-en-Anjou | Gené | Filtres plantés | 450 |
| Régie | Erdre-en-Anjou | Pouéze | Boues activées | 1 650 |
| Régie | Erdre-en-Anjou | Vern-d'Anjou | Boues activées | 2 200 |
| Régie | Grez-Neuville | Grez-Neuville | Lagunage | 950 |
| Régie | Les Hauts-d'Anjou | Brissarthe | Lagunage | 367 |
| Régie | Les Hauts-d'Anjou | Champigné | Boues activées | 1 900 |
| Régie | Les Hauts-d'Anjou | Cherré | Lagunage | 350 |
| Régie | Les Hauts-d'Anjou | Contigné | Boues activées | 315 |
| Régie | Les Hauts-d'Anjou | Marigné | Filtres plantés | 450 |
| Régie | Les Hauts-d'Anjou | Querré | Filtres plantés | 275 |
| Régie | Les Hauts-d'Anjou | Soeudres | Biodisque | 250 |
| Régie | La Jaille-Yvon | La Jaille-Yvon | Filtres plantés | 180 |
| Régie | Juvardeil | Juvardeil | Boues activées | 533 |
| Régie | Miré | Miré | Boues activées | 1 000 |
| Régie | Montreuil-sur-Maine | Montreuil-sur-Maine | Filtres plantés | 800 |
| Régie | Saint-Augustin-des-Bois | Saint-Augustin-des-Bois | Filtres plantés | 1 000 |
| Régie | Sceaux-d'Anjou | Sceaux-d'Anjou | Filtres plantés | 450 |
| Régie | Val d'Erdre-Auxence | Cornuaille | Lagunage | 500 |
| Régie | Val d'Erdre-Auxence | Louroux-Béconnais | Boues activées | 3 000 |
| Régie | Val d'Erdre-Auxence | Villemoisan | Lagunage | 350 |
| DSP | Les Hauts-d'Anjou | Châteauneuf-sur-Sarthe | Boues activées | 4 200 |
| DSP | Le Lion d'Angers | Andigné | Lagunage | 250 |
| DSP | Le Lion d'Angers | Le Lion d'Angers | Boues activées | 7 000 |
| DSP | Thorigné-d'Anjou | Thorigné-d'Anjou | Lagunage | 900 |

1. QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

En 2019, un an après la prise de compétence, la CCVHA s'est attachée les services d'un cabinet spécialisé afin d'établir (i) un **diagnostic de la situation en matière d'assainissement collectif sur le territoire** et (ii) un **schéma directeur** en vue de la définition des futurs travaux et des gains attendus. Dans ses travaux, restitués en 2021, le cabinet a conclu que :

- un nombre important des systèmes d'assainissement mis à la disposition de l'intercommunalité par les communes en 2018, lors du transfert de compétence, présentaient des **désordres impactants pour le milieu naturel et des dysfonctionnements majeurs** ;
- ces systèmes nécessitaient **d'importants investissements afin d'arriver à une situation sous contrôle** (montant total des opérations, pour la part relevant des eaux usées, estimé en 2024 à plus de 12 millions d'euros).



2. UN OUTIL DE PILOTAGE & UN INSTRUMENT DE PROSPECTIVE FINANCIÈRE



Compte-tenu de l'importance des enjeux confirmés par l'étude conduite par le cabinet spécialisé en 2019-2021, il est impératif que la Communauté de communes se dote, pour le budget annexe Assainissement, d'un véritable **plan pluriannuel d'investissement (PPI), traduction financière de la mise en œuvre du schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées.**

Outil d'analyse financière prospective, le PPI permet de **formaliser, prioriser et planifier** les investissements communautaires sur le long terme (en l'occurrence dix ans dans le présent cas, sur la période 2024-2033), dans un objectif de transparence.

Instrument évolutif, il a vocation à **être actualisé chaque année,** au vu des modifications et réalisations intervenant en cours d'exercice, en fonction des imprévus liés aux projets ou d'autres aléas économiques, des évolutions des priorités politiques, etc.

3. RETOUR SUR LA POLITIQUE DE CONVERGENCE TARIFAIRE

Le financement du service public d'assainissement collectif est essentiellement assuré par la perception d'une **redevance d'assainissement collectif**. Cette redevance, dont le tarif est fixé par le conseil communautaire, comprend (i) une part fixe annuelle et (ii) une part variable par m³.

Lors de la prise de compétence, en vertu du **principe d'égalité entre usagers du service public**, la CCVHA s'est engagée dans une **démarche de convergence des tarifs précédemment instaurés par les communes**. La durée de convergence a été fixée à 10 ans, dans l'objectif d'aboutir à un **tarif unique en 2028** :

- durant les exercices 2018-2020, a été retenue comme tarif cible 2028 la moyenne pondérée des tarifs en vigueur en 2017 (part fixe : 40,84 € ; part variable : 1,3672 €) ;
- durant les exercices 2021-2022, a été retenue comme nouveau tarif cible 2028 la moyenne pondérée des tarifs en vigueur en 2017, augmentée de 1% par an à compter de 2021 (part fixe : 44,23 € ; part variable : 1,4805 €) ;
- durant l'exercice 2023, le tarif cible 2028 a été porté à 46,50 € pour la part fixe et 1,5567 € pour la part variable.

3. RETOUR SUR LA POLITIQUE DE CONVERGENCE TARIFAIRE

Or, la politique de convergence tarifaire initialement mise en œuvre n’a jamais intégré ni la plupart des opérations de travaux identifiées ultérieurement par le schéma directeur, ni la remise à niveau de l’exploitation. Afin de pouvoir disposer des ressources nécessaires, la CCVHA a décidé lors de son conseil du 30 novembre 2023 de **revoir le tarif cible 2028 de la redevance d’assainissement collectif sur la base suivante :**

90,00 € pour la part fixe

2,10 € pour la part variable par m3

| Tarif cible 2028 de la redevance d’assainissement collectif | Montant (2) |
|---|-------------|
| Part fixe annuelle | 90,00 € |
| Part variable par m3 | 2,10 € |
| <i>Facture type 120 m3 (1)</i> | 342,00 € |
| <i>Facture type 81 m3 (1)</i> | 260,10 € |

(1) Estimation hors redevance pour modernisation des réseaux de collecte et taxes.

(2) Montant en euros constants (ayant vocation à être réévalué annuellement au vu de l’évolution du taux d’inflation constatée).


| Tarif cible | CCLLA [2028] * | CAMC [2029] * | CCALS [2028] * | CCVHA [2028] * | CCBV [2026] ** | CCABC [2027] ** |
|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Part fixe annuelle | 102,00 € | 97,20 € | 72,87 € | 90,00 € | 58,00 € | 41,43 € |
| Part variable par m3 | 2,1400 € | 2,1600 € | 2,2500 € | 2,1000 € | 2,2500 € | 1,1605 € |
| <i>Facture type 120 m3 (1)</i> | 358,80 € | 356,40 € | 342,87 € | 342,00 € | 328,00 € | 180,69 € |

(1) Estimation hors redevance pour modernisation des réseaux de collecte et taxes.

(*) Tarif voté en euros constants. (**) Tarif voté en euros courants.

NB : CCLLA : communauté de communes Loire Layon Aubance ; CAMC : communauté d’agglomération Mauges Communauté ; CCALS : communauté de communes Anjou Loir et Sarthe ; CCBV : communauté de communes Baugeois-Vallée ; CCABC : communauté de communes Anjou Bleu Communauté.


3. RETOUR SUR LA POLITIQUE DE CONVERGENCE TARIFAIRE



3. RETOUR SUR LA POLITIQUE DE CONVERGENCE TARIFAIRE



La révision du tarif cible 2028 de la redevance d'assainissement collectif devrait permettre d'accroître les recettes annuelles d'exploitation à terme à hauteur d'un million d'euros.



Evolution de la redevance d'assainissement collectif (en € constants)

3. RETOUR SUR LA POLITIQUE DE CONVERGENCE TARIFAIRE

| Mode de gestion | Commune | Système d'assainissement | Abts annuels facturés en 2022 | Cons. en m3 facturés en 2022 | Estimation du produit HT perçu au titre de la redevance d'assainissement collectif en € constants | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | Exercice 2023 | Exercice 2024 | Exercice 2025 | Exercice 2026 | Exercice 2027 | Exercice 2028 | Exercice 2029 | Exercice 2030 | Exercice 2031 | Exercice 2032 | Exercice 2033 |
| Régie | Bécon-les-Granits | Bécon-les-Granits | 963 | 86 000 | 132 172 € | 159 191 € | 186 211 € | 213 231 € | 240 250 € | 267 270 € | 267 270 € | 267 270 € | 267 270 € | 267 270 € | 267 270 € |
| Régie | Chambellay | Chambellay | 156 | 7 856 | 21 813 € | 23 558 € | 25 303 € | 27 048 € | 28 793 € | 30 538 € | 30 538 € | 30 538 € | 30 538 € | 30 538 € | 30 538 € |
| Régie | Chenillé-Champteussé | Champteussé-sur-Baconne | 67 | 3 903 | 7 059 € | 8 493 € | 9 926 € | 11 359 € | 12 793 € | 14 226 € | 14 226 € | 14 226 € | 14 226 € | 14 226 € | 14 226 € |
| Régie | Chenillé-Champteussé | Chenillé-Changé | 41 | 6 792 | 8 876 € | 10 691 € | 12 507 € | 14 322 € | 16 138 € | 17 953 € | 17 953 € | 17 953 € | 17 953 € | 17 953 € | 17 953 € |
| Régie | Erdre-en-Anjou | Brain-sur-Longuenée | 266 | 21 500 | 42 332 € | 47 684 € | 53 035 € | 58 387 € | 63 738 € | 69 090 € | 69 090 € | 69 090 € | 69 090 € | 69 090 € | 69 090 € |
| Régie | Erdre-en-Anjou | Gené | 159 | 13 200 | 24 347 € | 27 884 € | 31 420 € | 34 957 € | 38 493 € | 42 030 € | 42 030 € | 42 030 € | 42 030 € | 42 030 € | 42 030 € |
| Régie | Erdre-en-Anjou | Pouëze | 651 | 52 000 | 102 638 € | 115 669 € | 128 699 € | 141 729 € | 154 760 € | 167 790 € | 167 790 € | 167 790 € | 167 790 € | 167 790 € | 167 790 € |
| Régie | Erdre-en-Anjou | Vern-d'Anjou | 738 | 68 678 | 119 025 € | 137 348 € | 155 672 € | 173 996 € | 192 320 € | 210 644 € | 210 644 € | 210 644 € | 210 644 € | 210 644 € | 210 644 € |
| Régie | Grez-Neuville | Grez-Neuville | 456 | 39 347 | 59 219 € | 72 109 € | 84 999 € | 97 889 € | 110 779 € | 123 669 € | 123 669 € | 123 669 € | 123 669 € | 123 669 € | 123 669 € |
| Régie | Les Hauts-d'Anjou | Brissarthe | 180 | 15 150 | 36 460 € | 38 771 € | 41 082 € | 43 393 € | 45 704 € | 48 015 € | 48 015 € | 48 015 € | 48 015 € | 48 015 € | 48 015 € |
| Régie | Les Hauts-d'Anjou | Champigné | 959 | 74 562 | 118 599 € | 143 457 € | 168 315 € | 193 174 € | 218 032 € | 242 890 € | 242 890 € | 242 890 € | 242 890 € | 242 890 € | 242 890 € |
| Régie | Les Hauts-d'Anjou | Cherré | 138 | 9 414 | 19 331 € | 21 902 € | 24 474 € | 27 046 € | 29 618 € | 32 189 € | 32 189 € | 32 189 € | 32 189 € | 32 189 € | 32 189 € |
| Régie | Les Hauts-d'Anjou | Contigné | 195 | 13 523 | 27 472 € | 31 167 € | 34 862 € | 38 558 € | 42 253 € | 45 948 € | 45 948 € | 45 948 € | 45 948 € | 45 948 € | 45 948 € |
| Régie | Les Hauts-d'Anjou | Marigné | 167 | 10 631 | 25 691 € | 28 024 € | 30 357 € | 32 690 € | 35 022 € | 37 355 € | 37 355 € | 37 355 € | 37 355 € | 37 355 € | 37 355 € |
| Régie | Les Hauts-d'Anjou | Querré | 108 | 9 051 | 18 109 € | 20 232 € | 22 356 € | 24 480 € | 26 603 € | 28 727 € | 28 727 € | 28 727 € | 28 727 € | 28 727 € | 28 727 € |
| Régie | Les Hauts-d'Anjou | Soeudres | 92 | 6 341 | 11 875 € | 13 819 € | 15 764 € | 17 708 € | 19 652 € | 21 596 € | 21 596 € | 21 596 € | 21 596 € | 21 596 € | 21 596 € |
| Régie | La Jaille-Yvon | La Jaille-Yvon | 70 | 3 861 | 10 991 € | 11 674 € | 12 358 € | 13 041 € | 13 725 € | 14 408 € | 14 408 € | 14 408 € | 14 408 € | 14 408 € | 14 408 € |
| Régie | Juvardeil | Juvardeil | 280 | 15 918 | 44 980 € | 47 709 € | 50 439 € | 53 169 € | 55 898 € | 58 628 € | 58 628 € | 58 628 € | 58 628 € | 58 628 € | 58 628 € |
| Régie | Miré | Miré | 370 | 26 518 | 67 561 € | 71 846 € | 76 131 € | 80 417 € | 84 702 € | 88 988 € | 88 988 € | 88 988 € | 88 988 € | 88 988 € | 88 988 € |
| Régie | Montreuil-sur-Maine | Montreuil-sur-Maine | 275 | 20 959 | 45 117 € | 49 846 € | 54 576 € | 59 305 € | 64 034 € | 68 764 € | 68 764 € | 68 764 € | 68 764 € | 68 764 € | 68 764 € |
| Régie | Saint-Augustin-des-Bois | Saint-Augustin-des-Bois | 377 | 29 650 | 51 794 € | 60 674 € | 69 554 € | 78 435 € | 87 315 € | 96 195 € | 96 195 € | 96 195 € | 96 195 € | 96 195 € | 96 195 € |
| Régie | Saint-Sigismond | Saint-Sigismond | 57 | 3 750 | 6 433 € | 7 748 € | 9 062 € | 10 376 € | 11 691 € | 13 005 € | 13 005 € | 13 005 € | 13 005 € | 13 005 € | 13 005 € |
| Régie | Sceaux-d'Anjou | Sceaux-d'Anjou | 246 | 21 107 | 37 011 € | 42 902 € | 48 792 € | 54 683 € | 60 574 € | 66 465 € | 66 465 € | 66 465 € | 66 465 € | 66 465 € | 66 465 € |
| Régie | Val d'Erdre-Auxence | Cornuaille | 207 | 15 900 | 25 793 € | 31 038 € | 36 284 € | 41 529 € | 46 775 € | 52 020 € | 52 020 € | 52 020 € | 52 020 € | 52 020 € | 52 020 € |
| Régie | Val d'Erdre-Auxence | Louroux-Béconnais | 1 013 | 91 500 | 163 846 € | 187 741 € | 211 636 € | 235 531 € | 259 425 € | 283 320 € | 283 320 € | 283 320 € | 283 320 € | 283 320 € | 283 320 € |
| Régie | Val d'Erdre-Auxence | Villemoisan | 137 | 10 500 | 16 395 € | 19 992 € | 23 589 € | 27 186 € | 30 783 € | 34 380 € | 34 380 € | 34 380 € | 34 380 € | 34 380 € | 34 380 € |
| DSP | Les Hauts-d'Anjou | Châteauneuf-sur-Sarthe | 1 365 | 105 421 | 176 105 € | 162 783 € | 149 462 € | 136 140 € | 122 819 € | 109 497 € | 109 497 € | 109 497 € | 109 497 € | 109 497 € | 109 497 € |
| DSP | Le Lion d'Angers | Andigné | 146 | 11 220 | 6 889 € | 9 187 € | 11 485 € | 13 782 € | 16 080 € | 18 378 € | 18 378 € | 18 378 € | 18 378 € | 18 378 € | 18 378 € |
| DSP | Le Lion d'Angers | Le Lion d'Angers | 2 108 | 179 726 | 169 417 € | 192 520 € | 215 623 € | 238 725 € | 261 828 € | 284 931 € | 284 931 € | 284 931 € | 284 931 € | 284 931 € | 284 931 € |
| DSP | Thorigné-d'Anjou | Thorigné-d'Anjou | 361 | 32 147 | 28 553 € | 36 096 € | 43 640 € | 51 184 € | 58 728 € | 66 272 € | 66 272 € | 66 272 € | 66 272 € | 66 272 € | 66 272 € |
| TOTAL APRES DEDUCTION D'UN FORFAIT DE 2,5% POUR LES CREANCES IRRECOUVRABLES | | | | | 1 585 253 € | 1 785 963 € | 1 986 672 € | 2 187 382 € | 2 388 092 € | 2 588 801 € | 2 588 801 € | 2 588 801 € | 2 588 801 € | 2 588 801 € | 2 588 801 € |
| <i>dont sous-total régie</i> | | | | | <i>1 213 814 €</i> | <i>1 395 391 €</i> | <i>1 576 969 €</i> | <i>1 758 546 €</i> | <i>1 940 123 €</i> | <i>2 121 701 €</i> | <i>2 121 701 €</i> | <i>2 121 701 €</i> | <i>2 121 701 €</i> | <i>2 121 701 €</i> | <i>2 121 701 €</i> |
| <i>dont sous-total DSP</i> | | | | | <i>371 439 €</i> | <i>390 572 €</i> | <i>409 704 €</i> | <i>428 836 €</i> | <i>447 968 €</i> | <i>467 101 €</i> | <i>467 101 €</i> | <i>467 101 €</i> | <i>467 101 €</i> | <i>467 101 €</i> | <i>467 101 €</i> |

4. PRÉSENTATION DES GRANDS ÉQUILIBRES FINANCIERS

Le montant total des dépenses réelles inscrites au PPI s'élève à 19 841 K€ sur 10 ans :

- opérations programmées dans le cadre du schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées (part relevant des eaux usées, hors part relevant des eaux pluviales) : 12 241 K€ ;
- autres opérations non programmées dans le cadre du schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées : 2 540 K€ ;
- investissement courant consacré aux réseaux, équipements et stations : 1 800 K€ ;
- remboursement des emprunts contractés auprès d'établissements de crédit : 2 260 K€ ;
- remboursement de l'avance du budget principal : 1 000 K€ (*cf. page 13*).

| Dépenses réelles d'investissement [en K€] | 2024 * | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Total |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Opérations programmées au schéma directeur | 835 | 1 554 | 917 | 718 | 1 462 | 998 | 995 | 571 | 965 | 3 226 | 12 241 |
| Autres opérations | 740 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2 540 |
| Investissement courant | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1 800 |
| Remboursement des emprunts contractés | 337 | 334 | 340 | 267 | 242 | 183 | 173 | 154 | 116 | 114 | 2 260 |
| Remboursement de l'avance du budget principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 000 |
| Total | 2 092 | 2 268 | 1 637 | 1 365 | 2 085 | 1 761 | 1 748 | 1 304 | 1 661 | 3 919 | 19 841 |

(*) Incluant restes à réaliser 2023.

4. PRÉSENTATION DES GRANDS ÉQUILIBRES FINANCIERS

Le financement du PPI est tout d'abord assuré par les **subventions d'investissement perçues dans le cadre des opérations programmées au schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées**, subventions dont le montant total s'élève à **5 763 K€ sur la période 2024-2033** :

- soit 4 813 K€ par l'agence de l'eau Loire-Bretagne ;
- soit 950 K€ par le conseil départemental de Maine-et-Loire.

Leur estimation repose sur la base d'hypothèses prudentes.

| Hypothèses de taux de financement retenues pour les opérations programmées au schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées (part relevant des eaux usées), dans le cadre de l'élaboration du PPI 2024-2033 Assainissement | Agence de l'eau Loire-Bretagne | Conseil départemental |
|---|--------------------------------|-----------------------|
| Opérations de travaux de renouvellement / réparation de conduites, d'adaptation d'ouvrages, etc. (catégorie 1) (*) | 30-40% | 0% |
| Opérations de travaux de mise en séparatif du réseau unitaire et/ou de déconnexion du réseau (catégorie 2) | 30-40% | 10% |
| Opérations de travaux d'extension, d'amélioration ou de renouvellement de stations (catégorie 3) | 30-50% | 10% |

(*) Hors travaux de reprise de points drainants qui, pour leur part, ne sont pas financés.

| | 2024 * | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Total |
|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Subventions d'investissement projetées [en K€] | 464 | 727 | 410 | 287 | 679 | 326 | 359 | 133 | 442 | 1 935 | 5 763 |

(*) Incluant restes à réaliser 2023.

4. PRÉSENTATION DES GRANDS ÉQUILIBRES FINANCIERS

Le financement du PPI est également assuré grâce à une **avance du budget principal, d'un montant de 1 000 K€**. Il est envisagé que :

- ladite avance soit versée au budget annexe Assainissement lors de l'exercice 2025 ;
- elle soit remboursée auprès du budget principal à compter de l'exercice 2029, à hauteur de 200 K€ par an (soit un remboursement sur une durée de 5 années, de 2029 à 2033).

En revanche, **il n'est pas prévu de recours à de nouveaux emprunts auprès d'établissements de crédit.**

4. PRÉSENTATION DES GRANDS ÉQUILIBRES FINANCIERS

| Plan pluriannuel d'investissement Assainissement [en K€] | 2024 * | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Total |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <i>Opérations programmées au schéma directeur</i> | 835 | 1 554 | 917 | 718 | 1 462 | 998 | 995 | 571 | 965 | 3 226 | 12 241 |
| <i>Autres opérations</i> | 740 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2 540 |
| <i>Investissement courant</i> | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1 800 |
| <i>Remboursement des emprunts contractés</i> | 337 | 334 | 340 | 267 | 242 | 183 | 173 | 154 | 116 | 114 | 2 260 |
| <i>Remboursement de l'avance du budget principal</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 000 |
| Sous-total des dépenses réelles (=A) | 2 092 | 2 268 | 1 637 | 1 365 | 2 085 | 1 761 | 1 748 | 1 304 | 1 661 | 3 919 | 19 841 |
| <i>Subventions d'investissement agence de l'eau</i> | 464 | 727 | 410 | 287 | 679 | 326 | 359 | 133 | 442 | 1 935 | 5 763 |
| <i>Avance du budget principal</i> | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Sous-total des recettes réelles (=B) | 464 | 1 727 | 410 | 287 | 679 | 326 | 359 | 133 | 442 | 1 935 | 6 763 |
| Reste à financer (=B-A) | | | | | | | | | | | 13 078 |

(*) Incluant restes à réaliser 2023.

Après déduction des subventions d'investissement (5 763 K€) ainsi que de l'avance du budget principal (remboursable) (1 000 K€), le « *reste à financer* » s'élève à **13 078 K€ cumulés sur la période 2024-2033.**

4. PRÉSENTATION DES GRANDS ÉQUILIBRES FINANCIERS

Le « *reste à financer* » est couvert par l'autofinancement, autrement dit par les virements de la section d'exploitation, dont la trajectoire pluriannuelle est exposée ci-après. La révision du tarif cible 2028 de la redevance d'assainissement collectif, décidée en 2023, devrait ainsi permettre de couvrir les dépenses envisagées dans le cadre du présent PPI.

| Trajectoire pluriannuelle de la section d'exploitation [en K€] | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Total |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <i>Redevance d'assainissement collectif</i> | 1 786 | 1 987 | 2 187 | 2 388 | 2 589 | 2 589 | 2 589 | 2 589 | 2 589 | 2 589 | 23 882 |
| <i>PFAC</i> | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 1 960 |
| <i>Contrôles raccordements réseau d'assain. coll.</i> | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 370 |
| <i>Contrôles installations assainissement non collectif</i> | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 610 |
| Sous-total des recettes réelles (=A) | 2 080 | 2 281 | 2 481 | 2 682 | 2 883 | 2 883 | 2 883 | 2 883 | 2 883 | 2 883 | 26 822 |
| Sous-total des dépenses réelles (=B) | 1 400 | 1 400 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 13 675 |
| Solde (=A-B) | 680 | 881 | 1 106 | 1 307 | 1 508 | 1 533 | 1 533 | 1 533 | 1 533 | 1 533 | 13 147 |

5. FOCUS SUR LES OPÉRATIONS PROGRAMMÉES AU SCHÉMA DIRECTEUR

12 241 K€, soit 62% des dépenses réelles inscrites au plan pluriannuel d'investissement 2024-2033 Assainissement, sont dédiés à la mise en œuvre des opérations programmées au schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées (part relevant des eaux usées).


À noter que, dans ce contexte, **le déploiement du schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées (part relevant des eaux usées) sera finalisé à échéance 2033.**

Les **opérations programmées au schéma directeur, au nombre de 66, concernent 14 communes et 26 systèmes d'assainissement.** Elles peuvent être classifiées en **quatre principales catégories.**

| Catégorie d'opérations programmées au schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées et inscrites au PPI | Montant | % |
|--|---------------------|-------------|
| Opérations de travaux de renouvellement et/ou de réparation de conduites, d'adaptation d'ouvrages et équipements, etc. (catégorie 1) | 2 713 715 € | 22% |
| Opérations de travaux de mise en séparatif du réseau unitaire et/ou de déconnexion du réseau (catégorie 2) | 2 730 816 € | 22% |
| Opérations de travaux d'extension, d'amélioration ou de renouvellement de stations (catégorie 3) | 6 765 473 € | 55% |
| Déploiement des équipements d'autosurveillance (catégorie 4) | 30 525 € | 0% |
| Total | 12 240 529 € | 100% |

5. FOCUS SUR LES OPÉRATIONS PROGRAMMÉES AU SCHÉMA DIRECTEUR

| Commune | * | Montant | % |
|--------------------------|-----------|---------------------|-------------|
| Bécon-les-Granits | 1 | 652 044 € | 5% |
| Chambellay | 1 | 154 963 € | 1% |
| Chenillé-Champteussé | 1 | 95 634 € | 1% |
| Erdre-en-Anjou | 4 | 1 269 275 € | 10% |
| Grez-Neuville | 1 | 79 316 € | 1% |
| Les Hauts-d'Anjou | 7 | 6 021 823 € | 49% |
| La Jaille-Yvon | 1 | 2 530 € | 0% |
| Juvardeil | 1 | 405 939 € | 3% |
| Le Lion-d'Angers | 2 | 985 474 € | 8% |
| Miré | 1 | 387 922 € | 3% |
| Montreuil-sur-Maine | 1 | 172 290 € | 1% |
| Saint-Augustin-des-Bois | 1 | 149 650 € | 1% |
| Sceaux-d'Anjou | 1 | 814 660 € | 7% |
| Thorigné-d'Anjou | - | 0 € | 0% |
| Val d'Erdre-Auxence | 3 | 1 018 487 € | 8% |
| CCVHA (autosurveillance) | - | 30 525 € | 0% |
| Total | 26 | 12 240 529 € | 100% |




(*) Nombre de systèmes d'assainissement collectif concernés.

5. FOCUS SUR LES OPÉRATIONS PROGRAMMÉES AU SCHÉMA DIRECTEUR

Les 66 opérations ont été planifiées au sein du plan pluriannuel d'investissement 2024-2033 Assainissement en fonction de leur niveau de priorité déterminé par le schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées. À noter que ce dernier distingue 5 niveaux de priorité, établis notamment en fonction de l'actuel degré d'altération du milieu naturel par le système d'assainissement (le niveau 1 étant le niveau le plus prioritaire).

| | Mise en œuvre | Montant | % |
|---|------------------|---------------------|-------------|
| Opérations priorité 1 (altération majeure du milieu naturel ; surverses par temps sec ou défaillance majeure du traitement sur la station) | 2024-2025 | 1 734 878 € | 14% |
| Opérations priorité 2 (altération significative du milieu naturel ; surverses d'eaux usées non traitées lors de pluies modérées) | 2024-2028 | 3 028 509 € | 25% |
| Opérations priorité 3 (altération modérée du milieu naturel ; surverses d'eaux usées non traitées lors de pluies moyennes ou existence d'une problématique de traitement) | 2024-2029 | 1 578 203 € | 13% |
| Opérations priorité 4 (aucune altération du milieu naturel observé ; dépassement régulier de la capacité hydraulique de la station avec risque modéré de défaillance de traitement) | 2030-2033 | 3 752 496 € | 31% |
| Opérations priorité 5 (aucune altération du milieu naturel observée, ni redoutée) | 2030-2032 | 1 740 504 € | 14% |
| Opérations non priorisées | 2032 | 405 939 € | 3% |
| Total | 2024-2033 | 12 240 529 € | 100% |



5. FOCUS SUR LES OPÉRATIONS PROGRAMMÉES AU SCHÉMA DIRECTEUR



Calendrier prévisionnel de mise en œuvre des opérations programmées au schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées

| Système d'assainissement | Opération | Priorité | Calendrier de mise en œuvre de l'opération | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
| Déploiement des équipements d'autosurveillance | Opération n°AS | Priorité 1 | | | | | | | | | | | |
| Andigné | Opération n°AND-01 | Priorité 1 | | | | | | | | | | | |
| Andigné | Opération n°AND-02 | Priorité 2 | | | | | | | | | | | |
| Andigné | Opération n°AND-03 | Priorité 2 | | | | | | | | | | | |
| Bécon-les-Granits | Opération n°BEC-02 | Priorité 1 | | | | | | | | | | | |
| Bécon-les-Granits | Opération n°BEC-03 | Priorité 3 | | | | | | | | | | | |
| Bécon-les-Granits | Opération n°BEC-04 | Priorité 4 | | | | | | | | | | | |
| Brain-sur-Longuenée | Opération n°BRA-02 | Priorité 1 | | | | | | | | | | | |
| Brain-sur-Longuenée | Opération n°BRA-03 | Priorité 3 | | | | | | | | | | | |
| Brissarthe | Opération n°BRI-02 | Priorité 5 | | | | | | | | | | | |
| Chambellay | Opération n°CHB-01 | Priorité 1 | | | | | | | | | | | |
| Chambellay | Opération n°CHB-02 | Priorité 5 | | | | | | | | | | | |
| Champigné | Opération n°CHP-01 | Priorité 1 | | | | | | | | | | | |
| Champigné | Opération n°CHP-02 | Priorité 2 | | | | | | | | | | | |
| Champigné | Opération n°CHP-03 | Priorité 2 | | | | | | | | | | | |
| Champigné | Opération n°CHP-05 | Priorité 1 | | | | | | | | | | | |
| Champigné | Opération n°CHP-06 | Priorité 3 | | | | | | | | | | | |
| Champigné | Opération n°CHP-07 | Priorité 4 | | | | | | | | | | | |
| Champigné | Opération n°CHP-08 | Priorité 2 | | | | | | | | | | | |
| Champteussé-sur-Baconne | Opération n°CHS-01 | Priorité 3 | | | | | | | | | | | |
| Cherré | Opération n°CHR-01 | Priorité 1 | | | | | | | | | | | |
| Cherré | Opération n°CHR-02 | Priorité 5 | | | | | | | | | | | |
| Contigné | Opération n°CON-01 | Priorité 1 | | | | | | | | | | | |
| Contigné | Opération n°CON-03 | Priorité 5 | | | | | | | | | | | |
| Gené | Opération n°GEN-01 | Priorité 1 | | | | | | | | | | | |
| Grez-Neuville | Opération n°GRZ-01 | Priorité 2 | | | | | | | | | | | |
| Grez-Neuville | Opération n°GRZ-02 | Priorité 1 | | | | | | | | | | | |
| La Cornuaille | Opération n°COR-01 | Priorité 1 | | | | | | | | | | | |
| La Cornuaille | Opération n°COR-02 | Priorité 2 | | | | | | | | | | | |
| La Cornuaille | Opération n°COR-03 | Priorité 2 | | | | | | | | | | | |
| La Cornuaille | Opération n°COR-04 | Priorité 3 | | | | | | | | | | | |
| La Cornuaille | Opération n°COR-05 | Priorité 5 | | | | | | | | | | | |
| La Cornuaille | Opération n°COR-06 | Priorité 3 | | | | | | | | | | | |

| Système d'assainissement | Opération | Priorité | Calendrier de mise en œuvre de l'opération | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| La Jaille-Yvon | Opération n°JYB-01 | Priorité 1 | | | | | | | | | | |
| Juvardeil | Opération n°JUV-01 | Priorité X | | | | | | | | | | |
| La Pouëze | Opération n°POZ-01 | Priorité 1 | | | | | | | | | | |
| La Pouëze | Opération n°POZ-02 | Priorité 2 | | | | | | | | | | |
| La Pouëze | Opération n°POZ-03 | Priorité 3 | | | | | | | | | | |
| La Pouëze | Opération n°POZ-04 | Priorité 3 | | | | | | | | | | |
| La Pouëze | Opération n°POZ-05 | Priorité 3 | | | | | | | | | | |
| Le Lion d'Angers | Opération n°LLA-02 | Priorité 1 | | | | | | | | | | |
| Le Lion d'Angers | Opération n°LLA-03 | Priorité 1 | | | | | | | | | | |
| Le Lion d'Angers | Opération n°LLA-05 | Priorité 3 | | | | | | | | | | |
| Le Lion d'Angers | Opération n°LLA-06 | Priorité 5 | | | | | | | | | | |
| Le Louroux-Béconnais | Opération n°LLB-01 | Priorité 1 | | | | | | | | | | |
| Le Louroux-Béconnais | Opération n°LLB-02 | Priorité 1 | | | | | | | | | | |
| Le Louroux-Béconnais | Opération n°LLB-03 | Priorité 2 | | | | | | | | | | |
| Le Louroux-Béconnais | Opération n°LLB-04 | Priorité 3 | | | | | | | | | | |
| Marigné | Opération n°MAR-01 | Priorité 1 | | | | | | | | | | |
| Marigné | Opération n°MAR-02 | Priorité 2 | | | | | | | | | | |
| Marigné | Opération n°MAR-03 | Priorité 2 | | | | | | | | | | |
| Miré | Opération n°MIR-01 | Priorité 1 | | | | | | | | | | |
| Miré | Opération n°MIR-02 | Priorité 1 | | | | | | | | | | |
| Miré | Opération n°MIR-03 | Priorité 2 | | | | | | | | | | |
| Miré | Opération n°MIR-04 | Priorité 5 | | | | | | | | | | |
| Montreuil-sur-Maine | Opération n°MON-02 | Priorité 2 | | | | | | | | | | |
| Querré | Opération n°QUE-01 | Priorité 1 | | | | | | | | | | |
| Saint-Augustin-des-Bois | Opération n°SAB-01 | Priorité 1 | | | | | | | | | | |
| Saint-Augustin-des-Bois | Opération n°SAB-02 | Priorité 4 | | | | | | | | | | |
| Saint-Augustin-des-Bois | Opération n°SAB-03 | Priorité 5 | | | | | | | | | | |
| Soeurdres | Opération n°SOE-01 | Priorité 1 | | | | | | | | | | |
| Sceaux-d'Anjou | Opération n°SCA-01 | Priorité 1 | | | | | | | | | | |
| Sceaux-d'Anjou | Opération n°SCA-02 | Priorité 1 | | | | | | | | | | |
| Vern-d'Anjou | Opération n°VRN-01 | Priorité 1 | | | | | | | | | | |
| Vern-d'Anjou | Opération n°VRN-02 | Priorité 5 | | | | | | | | | | |
| Villemoisan | Opération n°VIL-01 | Priorité 2 | | | | | | | | | | |

Sont indiquées en vert les opérations de travaux d'extension, d'amélioration ou de renouvellement de stations d'épuration.

5. FOCUS SUR LES OPÉRATIONS PROGRAMMÉES AU SCHÉMA DIRECTEUR




Tableau récapitulatif des opérations programmées au schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées, inscrites au plan pluriannuel d'investissement

| Dépenses inscrites au PPI 2024-2033 Assainissement / Focus sur les opérations programmées au schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées | | | | | Dépenses | Subventions | Dont subvent° AELB | Dont subvent° CD |
|---|--|----|------|----|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Déploiement des équipements d'autosurveillance | | | | | | | | |
| Opération n°AS | Déploiement des équipements d'autosurveillance | P1 | 2024 | C4 | 30 525 € | 275 878 € | 275 878 € | 0 € |
| Sous-total | | | | | 30 525 € | 275 878 € | 275 878 € | 0 € |
| Système d'assainissement d'Andigné | | | | | | | | |
| Opération n°AND-01 | Mise en séparatif du réseau unitaire (tranche 1 : lotissement les tailles et rue de la libération) | P1 | 2024 | C2 | 23 800 € | 7 140 € | 7 140 € | 0 € |
| Opération n°AND-02 | Mise en séparatif du réseau unitaire (tranche 2 : rue de l'Oudon) et création d'un poste de transfert vers la future station | P2 | 2024 | C2 | 143 000 € | 42 900 € | 42 900 € | 0 € |
| Opération n°AND-03 | Création d'une nouvelle station d'épuration | P2 | 2028 | C3 | 472 857 € | 236 429 € | 189 143 € | 47 286 € |
| Sous-total | | | | | 639 657 € | 286 469 € | 239 183 € | 47 286 € |
| Système d'assainissement de Bécon-les-Granits | | | | | | | | |
| Opération n°BEC-02 | Reprise de points drainants répartis sur le système d'assainissement de Bécon-les-Granits | P1 | 2025 | C1 | 10 753 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Opération n°BEC-03 | Reprise de tronçons drainants avenue des muguetts et rue des carrières | P3 | 2029 | C1 | 143 135 € | 42 940 € | 42 940 € | 0 € |
| Opération n°BEC-04 | Création de casiers de boues supplémentaires à la station | P4 | 2030 | C3 | 498 157 € | 199 263 € | 149 447 € | 49 816 € |
| Sous-total | | | | | 652 044 € | 242 203 € | 192 387 € | 49 816 € |
| Système d'assainissement de Brain-sur-Longuenée | | | | | | | | |
| Opération n°BRA-02 | Reprise de points drainants répartis sur la conduite rue de thiberge | P1 | 2025 | C1 | 11 385 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Opération n°BRA-03 | Reprise de tronçons drainants place de l'église, rue d'Anjou, rue du puits hervé et rue de la cure | P3 | 2029 | C1 | 276 909 € | 83 073 € | 83 073 € | 0 € |
| Sous-total | | | | | 288 294 € | 83 073 € | 83 073 € | 0 € |
| Système d'assainissement de Brissarthe | | | | | | | | |
| Opération n°BRI-02 | Reprise de tronçons drainants rue du porage et le terray | P5 | 2030 | C1 | 143 831 € | 43 149 € | 43 149 € | 0 € |
| Sous-total | | | | | 143 831 € | 43 149 € | 43 149 € | 0 € |
| Système d'assainissement de Chambellay | | | | | | | | |
| Opération n°CHB-01 | Petits travaux divers en amont de la station | P1 | 2025 | C1 | 12 650 € | 3 795 € | 3 795 € | 0 € |
| Opération n°CHB-02 | Reprise de tronçons drainants grande rue | P5 | 2030 | C1 | 142 313 € | 42 694 € | 42 694 € | 0 € |
| Sous-total | | | | | 154 963 € | 46 489 € | 46 489 € | 0 € |
| Système d'assainissement de Champigné | | | | | | | | |
| Opération n°CHP-01 | Mise en séparatif du réseau unitaire (D768) et création d'un bassin tampon | P1 | 2025 | C2 | 342 374 € | 171 187 € | 136 950 € | 34 237 € |
| Opération n°CHP-02 | Mise en séparatif du réseau unitaire (vieille rue) | P2 | 2026 | C2 | 154 583 € | 77 292 € | 61 833 € | 15 458 € |
| Opération n°CHP-03 | Mise en séparatif du réseau unitaire (rue des fleurs) | P2 | 2026 | C2 | 280 089 € | 140 044 € | 112 035 € | 28 009 € |
| Opération n°CHP-05 | Reprise de points drainants répartis sur le système d'assainissement de Champigné | P1 | 2025 | C1 | 7 590 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Opération n°CHP-06 | Reprise de tronçons drainants en bordure du Piron | P3 | 2028 | C1 | 189 877 € | 75 951 € | 75 951 € | 0 € |
| Opération n°CHP-07 | Création d'une nouvelle station | P4 | 2033 | C3 | 3 225 750 € | 1 935 450 € | 1 612 875 € | 322 575 € |
| Opération n°CHP-08 | Installation d'une déphosphat°, mise en place de casiers de boues suppl. ou d'une centrifugeuse à la station | P2 | 2028 | C3 | 467 544 € | 233 772 € | 187 018 € | 46 754 € |
| Sous-total | | | | | 4 667 806 € | 2 633 695 € | 2 186 661 € | 447 034 € |
| Système d'assainissement de Champteussé-sur-Baconne | | | | | | | | |
| Opération n°CHS-01 | Reprise de tronçons drainants le long de la conduite de tranfert - plan d'eau | P3 | 2029 | C1 | 95 634 € | 28 690 € | 28 690 € | 0 € |
| Sous-total | | | | | 95 634 € | 28 690 € | 28 690 € | 0 € |

| Dépenses inscrites au PPI 2024-2033 Assainissement / Focus sur les opérations programmées au schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées | | | | | Dépenses | Subventions | Dont subvent° AELB | Dont subvent° CD |
|---|--|----|------|----|------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| Système d'assainissement de Cherré | | | | | | | | |
| Opération n°CHR-01 | Reprise de points drainants rue des tilleuls et chemin du piteau, en amont de la station | P1 | 2025 | C1 | 5 060 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Opération n°CHR-02 | Remplacement des bâches des lagunes de la station | P5 | 2031 | C3 | 162 679 € | 65 072 € | 48 804 € | 16 268 € |
| Sous-total | | | | | 167 739 € | 65 072 € | 48 804 € | 16 268 € |
| Système d'assainissement de Contigné | | | | | | | | |
| Opération n°CON-01 | Rénovation de la station | P1 | 2025 | C3 | 82 225 € | 41 113 € | 32 890 € | 8 223 € |
| Opération n°CON-03 | Création d'une nouvelle station | P5 | 2032 | C3 | 558 624 € | 279 312 € | 223 450 € | 55 862 € |
| Sous-total | | | | | 640 849 € | 320 425 € | 256 340 € | 64 085 € |
| Système d'assainissement de Gené | | | | | | | | |
| Opération n°GEN-01 | Reprise de points drainants en amont du poste de refoulement principal et installation d'un clapet anti-retour | P1 | 2025 | C1 | 4 830 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sous-total | | | | | 4 830 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Système d'assainissement de Grez-Neuville | | | | | | | | |
| Opération n°GRZ-01 | Déconnexion du réseau des eaux usées du réseau pluvial des zones du cimetière et du parking rue des borderies | P2 | 2026 | C2 | 54 016 € | 21 606 € | 16 205 € | 5 402 € |
| Opération n°GRZ-02 | Reprise de points drainants répartis sur la conduite dans le chemin d'accès à la station | P1 | 2025 | C1 | 25 300 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sous-total | | | | | 79 316 € | 21 606 € | 16 205 € | 5 402 € |
| Système d'assainissement de la Cornuaille | | | | | | | | |
| Opération n°COR-01 | Déconnexion du réseau des eaux usées de la conduite d'eaux pluviales en amont du déversoir d'orage Mondouet | P1 | 2025 | C2 | 16 785 € | 6 714 € | 5 035 € | 1 678 € |
| Opération n°COR-02 | Mise en séparatif du réseau unitaire, remplacement de conduites vétustes (rue de la fontaine et rue du rocher) | P2 | 2026 | C2 | 118 725 € | 47 490 € | 35 618 € | 11 873 € |
| Opération n°COR-03 | Mise en séparatif du réseau unitaire (rue du petit mondouet, rue du stade et lotissement) | P2 | 2026 | C2 | 203 289 € | 81 316 € | 60 987 € | 20 329 € |
| Opération n°COR-04 | Reprise de points drainants répartis sur la conduite route de Candé | P3 | 2029 | C1 | 29 095 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Opération n°COR-05 | Renouvellement de conduites rue du commerce | P5 | 2031 | C1 | 77 418 € | 23 225 € | 23 225 € | 0 € |
| Opération n°COR-06 | Réalisation d'une bathymétrie et réfection du poste de relèvement en entrée de la station | P3 | 2029 | C1 | 60 720 € | 18 216 € | 18 216 € | 0 € |
| Sous-total | | | | | 506 032 € | 176 961 € | 143 081 € | 33 880 € |
| Système d'assainissement de la Jaille-Yvon | | | | | | | | |
| Opération n°JYB-01 | Reprise de points drainants dans le regard situé rue Saint-Loup | P1 | 2025 | C1 | 2 530 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sous-total | | | | | 2 530 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Système d'assainissement de Juvardeil | | | | | | | | |
| Opération n°JUV-01 | Réalisation d'un silo de stockage de boues, renouvellement de conduites, mise aux normes de la station, etc. | X | 2032 | C3 | 405 939 € | 162 375 € | 121 782 € | 40 594 € |
| Sous-total | | | | | 405 939 € | 162 375 € | 121 782 € | 40 594 € |
| Système d'assainissement de la Pouëze | | | | | | | | |
| Opération n°POZ-01 | Abandon de la conduite au bord de Brionneau et création d'un poste de transfert dans la rue du petit Brionneau | P1 | 2025 | C1 | 107 019 € | 42 808 € | 42 808 € | 0 € |
| Opération n°POZ-02 | Renouvellement de conduites rue des peupliers | P2 | 2026 | C1 | 106 134 € | 42 453 € | 42 453 € | 0 € |
| Opération n°POZ-03 | Renouvellement de conduites rue du pressoir | P3 | 2028 | C1 | 182 666 € | 73 066 € | 73 066 € | 0 € |
| Opération n°POZ-04 | Reprise de points drainants conduite rue de l'aubépine | P3 | 2029 | C1 | 10 753 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Opération n°POZ-05 | Renouvellement de conduites rue des castors | P3 | 2028 | C1 | 149 397 € | 59 759 € | 59 759 € | 0 € |
| Sous-total | | | | | 555 968 € | 218 086 € | 218 086 € | 0 € |

| Dépenses inscrites au PPI 2024-2033 Assainissement / Focus sur les opérations programmées au schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées | | | | | Dépenses | Subventions | Dont subvent° AELB | Dont subvent° CD |
|---|---|----|------|----|------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| Système d'assainissement du Lion d'Angers | | | | | | | | |
| Opération n°LLA-02 | Reprise de points drainants répartis sur le système d'assainissement du Lion d'Angers | P1 | 2025 | C1 | 17 710 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Opération n°LLA-03 | Suppression remontée rivière poste de relèvement quai de Bretagne | P1 | 2025 | C1 | 13 915 € | 4 175 € | 4 175 € | 0 € |
| Opération n°LLA-05 | Mise en séparatif du réseau unitaire (rue d'Andigné) | P3 | 2029 | C2 | 210 422 € | 84 169 € | 63 127 € | 21 042 € |
| Opération n°LLA-06 | Mise en séparatif du réseau unitaire (rue Alphonse Cochard) | P5 | 2030 | C2 | 103 770 € | 41 508 € | 31 131 € | 10 377 € |
| Sous-total | | | | | 345 817 € | 129 851 € | 98 432 € | 31 419 € |
| Système d'assainissement du Louroux-Béconnais | | | | | | | | |
| Opération n°LLB-01 | Remplacement de regards drainants, reprise de points drainants et intervention sur le poste de relèvement étang | P1 | 2025 | C1 | 13 283 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Opération n°LLB-02 | Renouvellement de conduites rue de la Cornuaille | P1 | 2025 | C1 | 66 160 € | 19 848 € | 19 848 € | 0 € |
| Opération n°LLB-03 | Mise en séparatif du réseau unitaire (rue des troènes, rue des carrières) | P2 | 2024 | C2 | 39 641 € | 39 000 € | 31 000 € | 8 000 € |
| Opération n°LLB-04 | Renouvellement de conduites (les rosiers, rue du bijou) | P3 | 2029 | C1 | 229 598 € | 68 879 € | 68 879 € | 0 € |
| Sous-total | | | | | 348 681 € | 127 727 € | 119 727 € | 8 000 € |
| Système d'assainissement de Marigné | | | | | | | | |
| Opération n°MAR-01 | Installation d'un bypass dégrilleur à la station | P1 | 2025 | C3 | 6 325 € | 2 530 € | 1 898 € | 633 € |
| Opération n°MAR-02 | Mise en séparatif du réseau unitaire (rues Max Richard, des fleurs, des rosiers) | P2 | 2027 | C2 | 108 176 € | 43 270 € | 32 453 € | 10 818 € |
| Opération n°MAR-03 | Mise en séparatif du réseau unitaire (rues Max Richard, abbé Fournier) | P2 | 2027 | C2 | 273 814 € | 109 526 € | 82 144 € | 27 381 € |
| Sous-total | | | | | 388 315 € | 155 326 € | 116 495 € | 38 832 € |
| Système d'assainissement de Miré | | | | | | | | |
| Opération n°MIR-01 | Mise en place de clapets anti-retour, renouvellement des pompes du poste de relèvement Bretagne 2 | P1 | 2025 | C1 | 12 650 € | 3 795 € | 3 795 € | 0 € |
| Opération n°MIR-02 | Déconnexions diverses d'eaux pluviales | P1 | 2025 | C2 | 15 006 € | 6 002 € | 4 502 € | 1 501 € |
| Opération n°MIR-03 | Mise en séparatif du réseau unitaire (bourg secteur école et mairie) | P2 | 2024 | C2 | 270 577 € | 59 288 € | 59 288 € | 0 € |
| Opération n°MIR-04 | Création de casiers de boues supplémentaires à la station | P5 | 2031 | C3 | 89 689 € | 44 844 € | 35 875 € | 8 969 € |
| Sous-total | | | | | 387 922 € | 113 929 € | 103 460 € | 10 469 € |
| Système d'assainissement de Montreuil-sur-Maine | | | | | | | | |
| Opération n°MON-02 | Mise en séparatif du réseau unitaire (bourg) | P2 | 2027 | C2 | 172 290 € | 68 916 € | 51 687 € | 17 229 € |
| Sous-total | | | | | 172 290 € | 68 916 € | 51 687 € | 17 229 € |
| Système d'assainissement de Querré | | | | | | | | |
| Opération n°QUE-01 | Reprise d'un regard drainant | P1 | 2025 | C1 | 3 795 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sous-total | | | | | 3 795 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Système d'assainissement de Saint-Augustin-des-Bois | | | | | | | | |
| Opération n°SAB-01 | Reprise de points drainants répartis sur le système d'assainissement de Saint-Augustin-des-Bois | P1 | 2025 | C1 | 42 378 € | 12 713 € | 12 713 € | 0 € |
| Opération n°SAB-02 | Reprise de tronçons drainants entre la rue de Bécon et la route de la Besnardière | P4 | 2030 | C1 | 28 589 € | 8 577 € | 8 577 € | 0 € |
| Opération n°SAB-03 | Reprise de tronçons drainants rue de Saint-Léger | P5 | 2030 | C1 | 78 683 € | 23 605 € | 23 605 € | 0 € |
| Sous-total | | | | | 149 650 € | 44 895 € | 44 895 € | 0 € |
| Système d'assainissement de Soeurdres | | | | | | | | |
| Opération n°SOE-01 | Reprise de points drainants rue du général Bertron | P1 | 2025 | C1 | 9 488 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sous-total | | | | | 9 488 € | 0 € | 0 € | 0 € |

| Dépenses inscrites au PPI 2024-2033 Assainissement / Focus sur les opérations programmées au schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées | | | | | | Dépenses | Subventions | Dont subvent° AELB | Dont subvent° CD | | |
|---|--|--|--|--|----|----------|-------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Système d'assainissement de Sceaux-d'Anjou | | | | | | | | | | | |
| Opération n°SCA-01 | Reprise de points drainants répartis sur le système d'assainissement, suppression de la cuve tampon en amont de la station | | | | P1 | 2025 | C1 | 18 975 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Opération n°SCA-02 | Rénovation et extension de la station | | | | P1 | 2025 | C3 | 795 685 € | 397 843 € | 318 274 € | 79 569 € |
| Sous-total | | | | | | | | 814 660 € | 397 843 € | 318 274 € | 79 569 € |
| Système d'assainissement de Vern-d'Anjou | | | | | | | | | | | |
| Opération n°VRN-01 | Reprise de branchements d'avaloirs rue du commerce, de egards et de branchements lotissement du verger (la Paqueraie) | | | | P1 | 2025 | C2 | 36 685 € | 14 674 € | 11 006 € | 3 669 € |
| Opération n°VRN-02 | Renouvellement de conduites rue du 11 novembre, rue Henri Dunant et rue de l'église | | | | P5 | 2031 | C1 | 383 499 € | 40 000 € | 0 € | 40 000 € |
| Sous-total | | | | | | | | 420 184 € | 54 674 € | 11 006 € | 43 669 € |
| Système d'assainissement de Villemoisan | | | | | | | | | | | |
| Opération n°VIL-01 | Mise en séparatif du réseau unitaire (rues de l'auxence et mont de l'étang) | | | | P2 | 2027 | C2 | 163 775 € | 65 510 € | 49 132 € | 16 377 € |
| Sous-total | | | | | | | | 163 775 € | 65 510 € | 49 132 € | 16 377 € |
| Total | | | | | | | | 12 240 529 € | 5 762 841 € | 4 812 914 € | 949 927 € |

Catégorie d'opérations programmées au schéma directeur des eaux usées et inscrites au PPI :

- C1 : Catégorie 1 : travaux de renouvellement et/ou de réparation de conduites, travaux d'adaptation d'ouvrages et d'équipements, travaux liés à la pénétration des cours d'eau, etc.
- C2 : Catégorie 2 : travaux de mise en séparatif du réseau unitaire et/ou de déconnexion du réseau.
- C3 : Catégorie 3 : travaux d'extension, d'amélioration ou de renouvellement de stations d'épuration.
- C4 : Catégorie 4 : déploiement des équipements d'autosurveillance.

Niveaux de priorité des opérations déterminé par le schéma directeur des eaux usées :

- P1 : opérations de priorité 1.
- P2 : opérations de priorité 2.
- P3 : opérations de priorité 3.
- P4 : opérations de priorité 4.
- P5 : opérations de priorité 5.

Subventions d'investissement perçues dans le cadre des opérations programmées au schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées :

- Subvent° AELB : subventions versées par l'agence de l'eau Loire-Bretagne.
- Subvent° CD : subventions versées par le conseil départemental de Maine-et-Loire.

6. SYNTHÈSE



| PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2024-2033 ASSAINISSEMENT (édition 2024) | |
|--|------------|
| Opérations de travaux programmées au schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées | |
| Déploiement des équipements d'autosurveillance | |
| Opération n°AS | Priorité 1 |
| Sous-total | |
| Système d'assainissement d'Andigné | |
| Opération n°AND-01 | Priorité 1 |
| Opération n°AND-02 | Priorité 2 |
| Opération n°AND-03 | Priorité 2 |
| Sous-total | |
| Système d'assainissement de Bécon-les-Granits | |
| Opération n°BEC-02 | Priorité 1 |
| Opération n°BEC-03 | Priorité 3 |
| Opération n°BEC-04 | Priorité 4 |
| Sous-total | |
| Système d'assainissement de Brain-sur-Longuenée | |
| Opération n°BRA-02 | Priorité 1 |
| Opération n°BRA-03 | Priorité 3 |
| Sous-total | |
| Système d'assainissement de Brissarthe | |
| Opération n°BRI-02 | Priorité 5 |
| Sous-total | |
| Système d'assainissement de Chambellay | |
| Opération n°CHB-01 | Priorité 1 |
| Opération n°CHB-02 | Priorité 5 |
| Sous-total | |
| Système d'assainissement de Champigné | |
| Opération n°CHP-01 | Priorité 1 |
| Opération n°CHP-02 | Priorité 2 |
| Opération n°CHP-03 | Priorité 2 |
| Opération n°CHP-05 | Priorité 1 |
| Opération n°CHP-06 | Priorité 3 |
| Opération n°CHP-07 | Priorité 4 |
| Opération n°CHP-08 | Priorité 2 |
| Sous-total | |
| Système d'assainissement de Champteussé-sur-Baconne | |
| Opération n°CHS-01 | Priorité 3 |
| Sous-total | |

| Dépenses réelles annuelles | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------|-------------|--------------------|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 834 777 € | 1 554 009 € | 916 835 € | 718 055 € | 1 462 340 € | 998 265 € | 995 342 € | 570 596 € | 964 563 € | 3 225 750 € |
| 30 525 € | | | | | | | | | |
| 30 525 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 166 800 € | | | | | | | | | |
| | | | | 472 857 € | | | | | |
| 166 800 € | 0 € | 0 € | 0 € | 472 857 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 10 753 € | | | | | | | | |
| 58 000 € | | | | | 85 135 € | | | | |
| | | | | | | 498 157 € | | | |
| 58 000 € | 10 753 € | 0 € | 0 € | 0 € | 85 135 € | 498 157 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 11 385 € | | | | | | | | |
| | | | | | 276 909 € | | | | |
| 0 € | 11 385 € | 0 € | 0 € | 0 € | 276 909 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | | | | 143 831 € | | | |
| 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 143 831 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 12 650 € | | | | | | | | |
| | | | | | | 142 313 € | | | |
| 0 € | 12 650 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 142 313 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 56 000 € | 286 374 € | | | | | | | | |
| | | 154 583 € | | | | | | | |
| | | 280 089 € | | | | | | | |
| | 7 590 € | | | | | | | | |
| | | | | 189 877 € | | | | | |
| | | | | | | | | 3 225 750 € | |
| | | | | 467 544 € | | | | | |
| 56 000 € | 293 964 € | 434 672 € | 0 € | 657 421 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 225 750 € |
| | | | | | | 95 634 € | | | |
| 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 95 634 € | 0 € | 0 € | 0 € |

| Total des dépenses réelles | Total des recettes réelles |
|----------------------------|----------------------------|
| 2024-2033 | 2024-2033 |
| 12 240 529 € | 5 762 841 € |
| 30 525 € | 275 878 € |
| 30 525 € | 275 878 € |
| 166 800 € | 50 040 € |
| 0 € | 0 € |
| 472 857 € | 236 429 € |
| 639 657 € | 286 469 € |
| 10 753 € | 0 € |
| 143 135 € | 42 940 € |
| 498 157 € | 199 263 € |
| 652 045 € | 242 203 € |
| 11 385 € | 0 € |
| 276 909 € | 83 073 € |
| 288 294 € | 83 073 € |
| 143 831 € | 43 149 € |
| 143 831 € | 43 149 € |
| 12 650 € | 3 795 € |
| 142 313 € | 42 694 € |
| 154 963 € | 46 489 € |
| 342 374 € | 171 187 € |
| 154 583 € | 77 292 € |
| 280 089 € | 140 044 € |
| 7 590 € | 0 € |
| 189 877 € | 75 951 € |
| 3 225 750 € | 1 935 450 € |
| 467 544 € | 233 772 € |
| 4 667 806 € | 2 633 695 € |
| 95 634 € | 28 690 € |
| 95 634 € | 28 690 € |

| PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2024-2033 ASSAINISSEMENT (édition 2024) | Dépenses réelles annuelles | | | | | | | | | | Total des dépenses réelles | Total des recettes réelles |
|--|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2024-2033 | 2024-2033 |
| Opérations de travaux programmées au schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées | 834 777 € | 1 554 009 € | 916 835 € | 718 055 € | 1 462 340 € | 998 265 € | 995 342 € | 570 596 € | 964 563 € | 3 225 750 € | 12 240 529 € | 5 762 841 € |
| Système d'assainissement de Cherré | | | | | | | | | | | | |
| Opération n°CHR-01 | | 5 060 € | | | | | | | | | 5 060 € | 0 € |
| Opération n°CHR-02 | | | | | | | | 162 679 € | | | 162 679 € | 65 072 € |
| Sous-total | 0 € | 5 060 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 162 679 € | 0 € | 0 € | 167 739 € | 65 072 € |
| Système d'assainissement de Contigné | | | | | | | | | | | | |
| Opération n°CON-01 | | 82 225 € | | | | | | | | | 82 225 € | 41 113 € |
| Opération n°CON-03 | | | | | | | | | 558 624 € | | 558 624 € | 279 312 € |
| Sous-total | 0 € | 82 225 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 558 624 € | 0 € | 640 849 € | 320 425 € |
| Système d'assainissement de Gené | | | | | | | | | | | | |
| Opération n°GEN-01 | | 4 830 € | | | | | | | | | 4 830 € | 0 € |
| Sous-total | 0 € | 4 830 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4 830 € | 0 € |
| Système d'assainissement de Grez-Neuville | | | | | | | | | | | | |
| Opération n°GRZ-01 | | | 54 016 € | | | | | | | | 54 016 € | 21 606 € |
| Opération n°GRZ-02 | | 25 300 € | | | | | | | | | 25 300 € | 0 € |
| Sous-total | 0 € | 25 300 € | 54 016 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 79 316 € | 21 606 € |
| Système d'assainissement de la Cornuaille | | | | | | | | | | | | |
| Opération n°COR-01 | | 16 785 € | | | | | | | | | 16 785 € | 6 714 € |
| Opération n°COR-02 | | | 118 725 € | | | | | | | | 118 725 € | 47 490 € |
| Opération n°COR-03 | | | 203 289 € | | | | | | | | 203 289 € | 81 316 € |
| Opération n°COR-04 | | | | | | 29 095 € | | | | | 29 095 € | 0 € |
| Opération n°COR-05 | | | | | | | | 77 418 € | | | 77 418 € | 23 225 € |
| Opération n°COR-06 | | | | | | 60 720 € | | | | | 60 720 € | 18 216 € |
| Sous-total | 0 € | 16 785 € | 322 014 € | 0 € | 0 € | 89 815 € | 0 € | 77 418 € | 0 € | 0 € | 506 032 € | 176 961 € |
| Système d'assainissement de la Jaille-Yvon | | | | | | | | | | | | |
| Opération n°JYB-01 | | 2 530 € | | | | | | | | | 2 530 € | 0 € |
| Sous-total | 0 € | 2 530 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 530 € | 0 € |
| Système d'assainissement de Juvardeil | | | | | | | | | | | | |
| Opération n°JUV-01 | | | | | | | | | 405 939 € | | 405 939 € | 162 375 € |
| Sous-total | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 405 939 € | 0 € | 405 939 € | 162 375 € |
| Système d'assainissement de la Pouëze | | | | | | | | | | | | |
| Opération n°POZ-01 | | 107 019 € | | | | | | | | | 107 019 € | 42 808 € |
| Opération n°POZ-02 | | | 106 134 € | | | | | | | | 106 134 € | 42 453 € |
| Opération n°POZ-03 | | | | | 182 666 € | | | | | | 182 666 € | 73 066 € |
| Opération n°POZ-04 | | | | | | 10 753 € | | | | | 10 753 € | 0 € |
| Opération n°POZ-05 | | | | | 149 397 € | | | | | | 149 397 € | 59 759 € |
| Sous-total | 0 € | 107 019 € | 106 134 € | 0 € | 332 063 € | 10 753 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 555 968 € | 218 086 € |

| PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2024-2033 ASSAINISSEMENT (édition 2024) | |
|--|------------|
| Système d'assainissement du Lion d'Angers | |
| Opération n°LLA-02 | Priorité 1 |
| Opération n°LLA-03 | Priorité 1 |
| Opération n°LLA-05 | Priorité 3 |
| Opération n°LLA-06 | Priorité 5 |
| Sous-total | |
| Système d'assainissement du Louroux-Béconnais | |
| Opération n°LLB-01 | Priorité 1 |
| Opération n°LLB-02 | Priorité 1 |
| Opération n°LLB-03 | Priorité 2 |
| Opération n°LLB-04 | Priorité 3 |
| Sous-total | |
| Système d'assainissement de Marigné | |
| Opération n°MAR-01 | Priorité 1 |
| Opération n°MAR-02 | Priorité 2 |
| Opération n°MAR-03 | Priorité 2 |
| Sous-total | |
| Système d'assainissement de Miré | |
| Opération n°MIR-01 | Priorité 1 |
| Opération n°MIR-02 | Priorité 1 |
| Opération n°MIR-03 | Priorité 2 |
| Opération n°MIR-04 | Priorité 5 |
| Sous-total | |
| Système d'assainissement de Montreuil-sur-Maine | |
| Opération n°MON-02 | Priorité 2 |
| Sous-total | |
| Système d'assainissement de Querré | |
| Opération n°QUE-01 | Priorité 1 |
| Sous-total | |
| Système d'assainissement de Saint-Augustin-des-Bois | |
| Opération n°SAB-01 | Priorité 1 |
| Opération n°SAB-02 | Priorité 4 |
| Opération n°SAB-03 | Priorité 5 |
| Sous-total | |
| Système d'assainissement de Soeudres | |
| Opération n°SOE-01 | Priorité 1 |
| Sous-total | |

| Dépenses réelles annuelles | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|------|-----------|------|-----------|-----------|----------|------|------|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| | 17 710 € | | | | | | | | |
| | 13 915 € | | | | | | | | |
| | | | | | 210 422 € | | | | |
| | | | | | | 103 770 € | | | |
| 0 € | 31 625 € | 0 € | 0 € | 0 € | 210 422 € | 103 770 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | | | | | | | |
| | 13 283 € | | | | | | | | |
| | 66 160 € | | | | | | | | |
| 39 641 € | | | | | | | | | |
| | | | | | 229 598 € | | | | |
| 39 641 € | 79 442 € | 0 € | 0 € | 0 € | 229 598 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | | | | | | | |
| | 6 325 € | | | | | | | | |
| | | | 108 176 € | | | | | | |
| | | | 273 814 € | | | | | | |
| 0 € | 6 325 € | 0 € | 381 990 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | | | | | | | |
| | 12 650 € | | | | | | | | |
| | 15 006 € | | | | | | | | |
| 270 577 € | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 89 689 € | | |
| 270 577 € | 27 656 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 89 689 € | 0 € | 0 € |
| | | | | | | | | | |
| | | | 172 290 € | | | | | | |
| 0 € | 0 € | 0 € | 172 290 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | | | | | | | |
| | 3 795 € | | | | | | | | |
| 0 € | 3 795 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | | | | | | | |
| | 42 378 € | | | | | | | | |
| | | | | | | 28 589 € | | | |
| | | | | | | 78 683 € | | | |
| 0 € | 42 378 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 107 272 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | | | | | | | |
| | 9 488 € | | | | | | | | |
| 0 € | 9 488 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

| Total des dépenses réelles | Total des recettes réelles |
|----------------------------|----------------------------|
| 2024-2033 | 2024-2033 |
| 17 710 € | 0 € |
| 13 915 € | 4 175 € |
| 210 422 € | 84 169 € |
| 103 770 € | 41 508 € |
| 345 817 € | 129 851 € |
| | |
| 13 283 € | 0 € |
| 66 160 € | 19 848 € |
| 39 641 € | 39 000 € |
| 229 598 € | 68 879 € |
| 348 681 € | 127 727 € |
| | |
| 6 325 € | 2 530 € |
| 108 176 € | 43 270 € |
| 273 814 € | 109 526 € |
| 388 315 € | 155 326 € |
| | |
| 12 650 € | 3 795 € |
| 15 006 € | 6 002 € |
| 270 577 € | 59 288 € |
| 89 689 € | 44 844 € |
| 387 922 € | 113 929 € |
| | |
| 172 290 € | 68 916 € |
| 172 290 € | 68 916 € |
| | |
| 3 795 € | 0 € |
| 3 795 € | 0 € |
| | |
| 42 378 € | 12 713 € |
| 28 589 € | 8 577 € |
| 78 683 € | 23 605 € |
| 149 650 € | 44 895 € |
| | |
| 9 488 € | 0 € |
| 9 488 € | 0 € |

| PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2024-2033 ASSAINISSEMENT (édition 2024) | |
|---|------------|
| Système d'assainissement de Sceaux-d'Anjou | |
| Opération n°SCA-01 | Priorité 1 |
| Opération n°SCA-02 | Priorité 1 |
| Sous-total | |
| Système d'assainissement de Vern-d'Anjou | |
| Opération n°VRN-01 | Priorité 1 |
| Opération n°VRN-02 | Priorité 5 |
| Sous-total | |
| Système d'assainissement de Villemoisan | |
| Opération n°VIL-01 | Priorité 2 |
| Sous-total | |
| Autres opérations de travaux | |
| Opérations de travaux de renouvellement, mise en séparatif, réfection ou extension de réseaux | |
| Investissement courant | |
| Investissement courant consacré aux réseaux, aux équipements et aux stations | |
| Emprunts et dettes assimilées | |
| Emprunts et dettes assimilées | |
| Avance du budget principal | |
| Avance du budget principal | |
| TOTAL | |

Budget assujetti à la TVA, donc HT

| Dépenses réelles annuelles | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| | 18 975 € | | | | | | | | |
| 70 545 € | 725 140 € | | | | | | | | |
| 70 545 € | 744 115 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 36 685 € | | | | | | | | |
| 142 689 € | | | | | | | 240 810 € | | |
| 142 689 € | 36 685 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 240 810 € | 0 € | 0 € |
| | | | 163 775 € | | | | | | |
| 0 € | 0 € | 0 € | 163 775 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 740 369 € | 200 000 € | 200 000 € | 200 000 € | 200 000 € | 200 000 € | 200 000 € | 200 000 € | 200 000 € | 200 000 € |
| 740 369 € | 200 000 € | 200 000 € | 200 000 € | 200 000 € | 200 000 € | 200 000 € | 200 000 € | 200 000 € | 200 000 € |
| 179 882 € | 180 000 € | 180 000 € | 180 000 € | 180 000 € | 180 000 € | 180 000 € | 180 000 € | 180 000 € | 180 000 € |
| 179 882 € | 180 000 € | 180 000 € | 180 000 € | 180 000 € | 180 000 € | 180 000 € | 180 000 € | 180 000 € | 180 000 € |
| 337 100 € | 333 972 € | 340 185 € | 267 298 € | 242 425 € | 182 849 € | 172 647 € | 153 821 € | 115 988 € | 113 653 € |
| 337 100 € | 333 972 € | 340 185 € | 267 298 € | 242 425 € | 182 849 € | 172 647 € | 153 821 € | 115 988 € | 113 653 € |
| 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 200 000 € | 200 000 € | 200 000 € | 200 000 € | 200 000 € |
| | | | | | 200 000 € | 200 000 € | 200 000 € | 200 000 € | 200 000 € |
| 2 092 128 € | 2 267 981 € | 1 637 020 € | 1 365 353 € | 2 084 765 € | 1 761 114 € | 1 747 989 € | 1 304 417 € | 1 660 551 € | 3 919 403 € |

| Total des dépenses réelles | Total des recettes réelles |
|----------------------------|----------------------------|
| 2024-2033 | 2024-2033 |
| 18 975 € | 0 € |
| 795 685 € | 397 843 € |
| 814 660 € | 397 843 € |
| 36 685 € | 14 674 € |
| 383 499 € | 40 000 € |
| 420 184 € | 54 674 € |
| 163 775 € | 65 510 € |
| 163 775 € | 65 510 € |
| 2 540 369 € | 0 € |
| 2 540 369 € | 0 € |
| 1 799 882 € | 0 € |
| 1 799 882 € | 0 € |
| 2 259 938 € | 0 € |
| 2 259 938 € | 0 € |
| 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| 19 840 718 € | 6 762 841 € |